

**Plan pracy nad nadaniem imienia
Szkoły Podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi w Bolminie**

Etapy pracy	Działania	Termin	Odpowiedzialny
1. Wybór patrona	Powołanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zespołu do nadania imienia szkole.	Styczeń 2018	Dyrektor szkoły
	Opracowanie i przedstawienie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej planu pracy nad nadaniem imienia szkole.	Styczeń 2018	Małgorzata Drabik, Jolanta Luty, Anita Hańcko
	Stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia, publikowanie materiałów.	Styczeń – Luty 2018	Karolina Gierczak
	Ogłoszenie konkursu dla uczniów, rodziców i nauczycieli na wybór kandydata na patrona szkoły.	Luty 2018	Dyrektor szkoły Małgorzata Drabik, Jolanta Luty, Anita Hańcko
	Zebrań ofert kandydatów na patronów spośród prac konkursowych.	Marzec 2018	Małgorzata Drabik, Jolanta Luty, Anita Hańcko
	Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat sylwetek wybranych kandydatów.	Marzec 2018	Wychowawcy klas 0-VI
	Prowadzenie na holu szkolnym gazetki poświęconej wyborowi patrona	Marzec – Kwiecień 2018	Samorząd szkolny wraz z opiekunami
	Przeprowadzenie ogólnoszkolnego referendum poświęconego wyborowi patrona.	Kwiecień 2018	Małgorzata Drabik, Jolanta Luty, Anita Hańcko, Opiekunowie SU, Przewodniczący SU
	Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone zatwierdzeniu kandydata na patrona	Kwiecień 2018	Rada Pedagogiczna
	Skierowanie do organu prowadzącego wniosku o nadanie szkole imienia i sztandaru.	Maj 2018	Dyrektor szkoły
2. Popularyzacja patrona	Popularyzacja patrona: wydanie ulotek prezentujących wyniki referendum i przybliżających postać patrona.	Maj – Czerwiec 2018	Małgorzata Drabik, Jolanta Luty, Anita Hańcko
	Popularyzacja patrona na szkolnej stronie internetowej.	Maj – Czerwiec 2018	Karolina Gierczak
	Konkurs plastyczny na projekt sztandaru szkoły skierowany do rodziców i uczniów.	Maj – Czerwiec 2018	Ewa Zielińska, Karolina Banasik, Urszula Kuta
	Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną o patronie	Czerwiec 2018	Nauczyciel zajęć komputerowych
	Zaprezentowanie prac konkursowych uczniów w czasie Festynu Szkolnego	Czerwiec 2018	Małgorzata Drabik, Jolanta Luty, Anita Hańcko

3. Przygotowania do uroczystości nadania imienia szkole	Wystąpienie do Urzędu Gminy, Rady Sołectkiej, Rady Rodziców i sponsorów z prośbą o pomoc w dofinansowaniu przedsięwzięcia.	Maj -Czerwiec 2018	Dyrektor szkoły
	Zlecenie wykonania sztandaru szkoły, tablicy pamiątkowej, okolicznościowych odznak itp. odpowiednim firmom.	Czerwiec 2018	Dyrektor szkoły
	Przygotowanie ściany patrona oraz gabloty do przechowywania sztandaru.	Lipiec 2018	Dyrektor Szkoły
	Sporządzenie scenariusza przebiegu uroczystości nadania imienia szkole. Opracowanie ceremoniału szkoły.	Czerwiec 2018	Dyrektor szkoły Małgorzata Drabik, Jolanta Luty, Przemysław Gruszka
	Wykonanie zaproszeń dla przedstawicieli władz, dyrektorów szkół i instytucji gminy Chęciny, byłych dyrektorów naszej szkoły, przedstawicieli szkół noszących to samo imię, sponsorów, mediów itd.	Czerwiec – Lipiec 2018	Ewa Zielińska
	Przygotowanie dekoracji na uroczystość nadania imienia szkole, zadbanie o uroczysty wystrój szkoły	Sierpień 2018	Zdzisława Mazur, Ewa Krajewska, Ewa Zielińska
4. Uroczystość nadania imienia szkole	Msza Św., uroczystość nadania imienia szkole, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, połączone z częścią artystyczną.	Wrzesień 2018	Dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele, Rada Rodziców
	Przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości.		Dyrektor szkoły, Rada Rodziców

Regulamin zaakceptowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 30.01.2018 r.